PLANO DE TRABALHO – TCTF 01/2014
 (
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM
) (
PLANO DE TRABALHO
)

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE (
ANEXO I - DADOS CADASTRAIS
)

	1.1. Órgão/Entidade Proponente
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
	1.2. CNPJ 
33.663.683/0001-16

	1.3. Endereço
AV. BRIGADEIRO TROMPOWSKY, S/Nº, PRÉDIO DA REITORIA - ILHA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA.

	1.4. Cidade
RIO DE JANEIRO
	1.5. UF
RJ
	1.6. CEP
21941-900
	1.7. Esfera Administrativa
FEDERAL

	1.8. DDD 
(21)
	1.9. Fone
 2598-9625
	1.10. Fax
	1.11. E-mail

	1.12. Conta Corrente
ÚNICA
	1.13. Banco
001
	1.14. Agência
4201-3
	1.15. Praça de Pagamento
RIO DE JANEIRO

	1.16. Nome do Responsável
CARLOS ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÃO
	1.17. CPF
380.078.517-04

	1.18. Nº RG/Órgão Expedidor
3878592846-IFP-RJ
	1.19. Cargo
PROFESSOR
	1.20. Função
REITOR
	1.21. Matrícula
0368032

	1.22. Endereço Residencial
RUA FRANCISCO SÁ, 100 – APTº 101 – COPACABANA – RIO DE JANEIRO – RJ
	1.23. CEP
22.080-010

	2. OUTROS PARTÍCIPES

	2.1. Nome da Entidade Executora
CENSIPAM – CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA.
	2.2. CNPJ/CPF

07.129.796/0001-26
	2.3. EA

FEDERAL

	2.4. Endereço Completo
SETOR POLICIAL, ÁREA 5, QUADRA 3, BLOCO K, CEP 70610-200, EM BRASÍLIA-DF

	2.5. Município
BRASÍLIA
	2.6. UF
DF
	2.7. CEP


	2.8. Nome do Responsável
ROGERIO GUEDES SOARES
	2.9. Estado Civil
CASADO
	2.10. Nacionalidade
BRASILEIRA

	2.11.  CPF
554.988.250-72
	2.12. N° RG (CI)

	2.13. Expedição/Data

	2.14. Órgão expedidor


	2.15. Cargo
DIRETOR
	2.16. Função
DIRETOR GERAL DO SIPAM
	2.17. Matrícula

	2.18.  Endereço Residencial Completo

	2.19. Município

	2.20. UF
	2.21. CEP

	3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

	Título do Projeto

Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtos de Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia.
	Fase I - Período de Execução

	
	Início: (mês/ano)
Março 2014
	Término: (mês/ano)
Março 2015

	
	Fase II - Período de Execução

	
	Início: (mês/ano)
Março 2015
	Término: (mês/ano)
Março 2016

	
	Fase II - Período de Execução

	
	Início: (mês/ano)
Março 2016
	Término: (mês/ano)
Março 2017
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ANEXO II –ELABORAÇÃO DO PROJETO




	2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

	2.1. - Título do projeto:
	2.2 Período de Execução:

	Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtosde Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia.
	2.3 Início:
03/ 03/ 2014
	2.4 Término:
31/03/2017



	2.5 – Contexto

	O Brasil se encontra em um particular momento da ocupação do seu território amazônico e diversos esforços vêm sendo realizados para atenuar e melhorar os dinâmicos processos humanos e econômicos que operam na região.

O CENSIPAM – Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - desenvolve inúmeras ações e projetos na Amazônia Legal e disponibiliza recursos financeiros para a obtenção de apoio técnico interinstitucional mediante o fornecimento de profissionais capacitados para compor eas atuais equipes técnicas da instituição.

      É neste contexto que o CENSIPAM definiu fortalecer quatro projetos prioritários para a instituição:
a) D-SAR – mapeamento por radar;
b) Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde;
c) Desenvolvimento das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia;
d) Estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.



	2.6. Objeto do Projeto

	
Fortalecimento da capacidade técnico-operacional dequatro projetos do CENSIPAM, contribuindo para a consolidação dos objetivos estratégicos da instituição, entre eles, a capacidade de ampliar e garantir a gestão dos projetos, consolidar e ampliar a instituição como um centro de excelência em sensoriamento remoto e apoiar as políticas públicas na região amazônica.

2.6.1. Área geográfica de atuação por projeto:

a) Amazônia Legal: Realização de estudos voltados para a implantação do D-SAR no CENSIPAM.
b) Na administração municipal de 58 municípios: Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde;
c) No vazio cartográfico da Amazônia Legal: Realização de estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia;
d) No vazio cartográfico da Amazônia Legal e nos Centros Regionais do CENSIPAM: Diagnostico e proposta de arquitetura para a área de meteorologia do CENSIPAM e projeto de valoração de florestas para o mercado de carbono.
2.6.1. Objetivos específicos
Os projetos se desenvolverão durante 36 meses, divididos em três fases, com 12 meses de duração para cada fase, onde serão implementadas as atividades previstas de cada projeto.

2.6.1. Fase I (12 meses)
· Implantação do D-SAR no CENSIPAM: Apresentar o Diagnóstico, iniciar as atividades de organização de seminário sobre mapeamento por radar em regiões tropicais e desenvolver o D-SAR;
· Apoio técnico ao fortalecimento da Gestão Ambiental nos Municípios do Arco Verde: Realizar o Diagnóstico da estrutura municipal das secretarias de meio ambiente nas prefeituras e omapeamento dos recursos do FundoAmazônia/BNDES dotados para o projeto;
· Estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia: ApresentaroDiagnóstico do projeto eIdentificação de aplicações, testes e elaboração de produtos derivados;
· Elaboração de estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Apresentar o Diagnóstico e o Projeto de valoração de florestas para o Mercado de carbono, bem como as linhas de ações que promovam o fortalecimento dos Centros Regionais (CR’s) do SIPAM nas áreas de Climatologia e Meteorologia, e ainda a identificação de fundos e parcerias interinstitucionais nas duas áreas acima;

2.6.2. Fase II (12 meses)
· Implantação do D-SAR no CENSIPAM: Detalhamento das ações para organização de seminário sobre mapeamento por radar em regiões tropicais e Desenvolvimento do D-SAR;
· Apoio técnico ao fortalecimento da Gestão Ambiental nos Municípios do Arco Verde:Seguimento das atividades para a implementação do Portal Operacional;
· Estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia: Apresentar a identificação de aplicações, testes e elaboração de produtos derivados;
· Elaboração de estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Detalhamento das ações do Projeto de valoração de florestas para o Mercado de carbono. Apresentar as atividades e ações que promovam o fortalecimento dos Centros Regionais (CR’s) do SIPAM nas áreas de Climatologia e Meteorologia e Identificação de fundos e parcerias interinstitucionais.

2.6.3. Fase III (12 meses)
· Implantação do D-SAR no CENSIPAM: Estruturação e detalhamento das ações para o Desenvolvimento do DSAR;
· Apoio técnico ao fortalecimento da Gestão Ambiental nos Municípios do Arco Verde:Progressão das atividades para a implementação do Portal Operacional;
· Estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia: Apresentar a identificação de aplicações, testes e elaboração de produtos derivados e ainda a Produção de bases homogêneas e divulgação de produtos a partir das imagens entregues.
· Elaboração de estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Detalhamento das ações do Projeto de valoração de florestas para o Mercado de carbono. Apresentar as atividades e ações que promovam o fortalecimento dos Centros Regionais (CR’s) do SIPAM nas áreas de Climatologia e Meteorologia e Identificação de fundos e parcerias interinstitucionais.




	2.7.Atividades dos Produtos

	A seguir serão descritas as principais atividades inseridas no escopo do presente Plano de Trabalho, de acordo com os projetos apresentados anteriormente.

Para a execução dos trabalhos serão disponibilizados pela COPPE ao CENSIPAM profissionais especializados. Os profissionais seguirão as orientações do Diretor do IVIG/COPPE/UFRJ, Sr. Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas e pelo Diretor de Produtos/ CENSIPAM, Sr. Péricles Cardim da Silva.

P1 – Profissional para desenvolvimento e supervisão dos Projetos D-SAR e Cartografia da Amazônia. 
P2 – Profissional para supervisão do Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde.
P3 - Profissional para Gestão do Projeto Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
P4 - Engenheiro(a)/ Geógrafo(a) de apoio técnico;
P5 - Engenheiro(a)/ Geógrafo(a) de apoio técnico.
P6 – Bolsistas de graduação e/ou mestrado.










	2.7.1.  Realização de estudos voltados para a implantação do D-SAR no CENSIPAM


	No Projeto D-SAR pretende-se testar diversos sensores e metodologias voltadas para o mapeamento do uso do solo na região da Amazônia Legal, visando o monitoramento, principalmente nas sub-regiões e períodos do ano com grande cobertura de nuvens, condição atmosférica onde os sensores óticos são ineficazes. Certas frequências de micro-ondas onde operam os radares perpassam as nuvens permitindo o mapeamento em quaisquer condições meteorológicas.

A criação do Projeto D-SAR tem como um dos seus objetivos complementar os sistemas de alerta de desmatamento existentes no Brasil para a região amazônica, devido à grande carga de nuvens existente na Amazônia Legal

Atualmente o CENSIPAM apóia o setor de fiscalização do IBAMA realizando aerolevantamentos nas áreas por eles indicadas para detecção de ilícitos como desmatamentos, pistas de pouso e mineração. Utilizando para isso os sensores do SIPAM a bordo da aeronave EMBRAER R99/B operada a partir da Base Aérea da Aeronáutica em Anápolis/ GO.O Comando da Aeronáutica dentro do Plano de Missões Conjuntas – PMC estabeleceu um esforço aéreo de 300 horas no ano de 2013 para ser utilizada pelo CENSIPAM para missões de mapeamento aéreo, cota que é insuficiente para cobrir anualmente toda a vasta região.
Pretende-se resgatar com o Projeto D-SAR os objetivos e metas que nortearam a criação do Sistema Integrado de Alerta de Desmatamentos para a Amazônia Legal (SIAD/SIPAM), em 2004 e pretende auxiliar o órgão de fiscalização, com mais eficácia, e responder ativamente com ações de monitoramento da dinâmica do desmatamento bem como no combate a atividades ilícitas em Unidades de Conservação, Terras Indígenas e entre outros.

A evolução deste projeto será iniciada mediante a realização do levantamento do estado da arte sobre o setor de imagens de radar orbital e aerotransportado, no sentido de verificar tendências, complementariedades, mercado e metodologias.

A Integração com os organismos públicos que utilizam imagens de sensores de radar, com ênfase para o INPE e o IBAMA, é fundamental e deverá ser executada mediante a realização de reuniões técnicas, visando o intercâmbio de conhecimento e de informações relevantes na área de abrangência do projeto.

Organização de seminário de sensoriamento remoto por radar para a região amazônica, cabendo ao CENSIPAM fazer um reconhecimento geral dos sensores existentes no mercado, das técnicas de interpretação e das formas de utilização das imagens de radar. Caberá igualmente reunir, sob a coordenação do CENSIPAM, técnicos e pesquisadores da comunidade científica nacional e internacional, representantes de empresas privadas e técnicos de institutos de pesquisa para dissertar sobre as suas experiências e iniciar um debate sobre os métodos de mapeamento temáticos utilizados atualmente em florestas tropicais.

Os resultados obtidos com o seminário somados as informações obtidas na etapa de Diagnóstico, deverão consolidar as atividades do CENSIPAM no setor, permitindo a identificação das principais demandas das entidades públicas nacionais e da capacidade desse Centro Gestor em atendê-las mediante a implementação do D-SAR.

ETAPA 1 – Diagnóstico.
Atividade 1.1:Experiência acumulada do SIPAM
Atividade 1.2:Levantamento das principais geotecnologias e insumos (satélites, sensores, imagens) disponíveis no mercado mundial e suas aplicações;
Atividade 1.3:Identificação das principais metodologiasusadas para identificação de desmatamento e outros usos do solo com imagens de radar.

ETAPA 2 – Organização de seminário de mapeamento por radar para Regiões Tropicais
Atividade 2.1:Definir conteúdo e objetivos do seminário
Atividade 2.2:Definição de local, datae planejamento financeiro do evento
Atividade 2.3:Contato com técnicos e pesquisadores do Brasil e exterior
Atividade 2.4:Definição do local do evento e aquisição de passagens, emissão de diárias, reserva de hotel, empresa de tradução, Buffet, insumos entre outros.
Atividade 2.5:Documento síntese do evento, resultados obtidos. Gestão e continuidade do projeto.

ETAPA 3 – Mapeamento em área piloto.
Atividade 3.1:Realização de projetos testes em diferentes regiões da Amazônia
Atividade 3.2:Áreas de aplicação
Atividade 3.3:Interpretações automáticas

ETAPA 4 – Desenvolvimento do D-SAR
Atividade 4.1:Definição da metodologia a ser utilizada no D-SAR
Atividade 4.2:Análise do custo-benefício da implantação de um banco de dados de imagens de radar no CENSIPAM;
Atividade 4.3:Definição dos tipos de imagem de radar a serem utilizadas, incluindo suas resoluções;
Atividade 4.4:Recebimento e processamento de imagens do exército.


	2.7.2. Apoio técnico para o projeto de fortalecimento da gestão ambiental dos municípios do Arco Verde.


	A Amazônia Legal vem enfrentando uma problemática de elevada complexidade quando se observam as condições ambientais, sociais e econômicas conjuntamente. De um lado, os vetores gerados pelo desmatamento estabelecem novas dinâmicas de uso do solo que abrigam áreas consolidadas e atividades produtivas de diversas categorias. Consequentemente, áreas críticas são originadas diariamente num cenário desordenado de ocupação e de criação de áreas degradadas potencialmente improdutivas.

Em adição, os municípios do Arco Verde, impactados ambientalmente, carecem de infra-estrutura básica e de conhecimento técnico na resolução dessa problemática. Sem saída, a solução encontrada para muitos municípios é a própria manutenção da dinâmica do desmatamento e a ampliação do padrão de ocupação descrito. 

Visando conter esse cenário de ocupação e geração de impactos negativos ambientais e sociais, o governo tem estabelecido uma série de instrumentos, políticas e ações ordenatórias como o Zoneamento Ecológico-Econômico, a Operação Arco Verde, além da aplicação e fiscalização da Legislação Ambiental. Entretanto, a contenção do avanço da soja, do desflorestamento, da mineração, bovinocultura, cana-de-açúcar extensivos são de difícil execução em uma região da vastidão amazônica. Isso demonstra que mecanismos in loco eficientes no ordenamento do território vislumbrando os limites legais de manutenção de Reserva Legal, de Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação carecem de maior aplicabilidade. Transparece a necessidade de fortalecimento das cadeias produtivas locais por meio do oferecimento de subsídios técnicos e materiais utilizáveis a longo prazo na conservação e preservação dos serviços e recursos ambientais amazônicos. Tais esforços legais, fiscalizatórios e técnicos devem estar unificados no sentido de alcançar o desenvolvimento sustentável com a ação unificada dos níveis governamentais representada por atores sociais capacitados e munidos de instrumentos reguladores. 

Vale especificar a Operação Arco Verde instituída pelo Decreto nº 7008, de 12 de novembro de 2009, com coordenação da Casa Civil, com vistas a promover modelos produtivos sustentáveis para os municípios considerados prioritários com relação ao controle do desmatamento. Além disto a Operação Arco Verde tem por objetivo monitorar ações dos entes federativos na manutenção da qualidade ambiental, planejamento urbano, seguridade social, pesquisa e desenvolvimento, além do monitoramento de processos produtivos potenciais impactantes. Nesse contexto, o CENSIPAM, por fazer parte do Comitê Gestor da Operação, enriquecerá o rol de ações com esse projeto no fortalecimento da gestão ambiental na Amazônia Legal.
[image: ]
Neste contexto, o Projeto de fortalecimento da Gestão Ambiental dos municípios do ArcoVerde, aprovado pelo Fundo Amazônia/ BNDES se propõe a orientar 58 prefeituras quanto ao uso do território provendo equipamentos para trabalho de campo e tratamento de informações geográficas, além de oferecer treinamento em geotecnologias à distância por meio do portal operacional.

Fornecer apoio técnico para planejar e monitorar a implementação do projeto por parte do CENSIPAM, colaborando tecnicamente com a estruturação e inclusão de 58 municípios (listados a seguir) que serão beneficiados pelo Fundo Amazônia/ BNDES, com recurso já disponível.

Dentre as ações previstas na Fase I está a estruturação das prefeituras com a compra e instalação de mobiliários de escritório, computadores (e demais equipamentos de informática), aparelhos de GPS e caminhonetes, somando o montante de R$ 9.845.322,00. Já nas Fases II e III deste Plano de Trabalho visa a Implementação do Portal Operacional, com o objetivo de contratar serviços para estruturação do ambiente virtual, aquisição de software para aulas virtuais, a oferta de capacitação em geotecnologias e demais cursos, e tendo como dotação financeira prevista o montante de R$ 3.884.000,00, totalizando no Projeto de fortalecimento das gestão ambiental do municípios do Arco Verde, o valor de R$ 13.729.322,00.

	N°
	MUNICIPIO
	UF
	N°
	MUNICIPIO
	UF

	1
	[bookmark: RANGE!A1:B58]Alta Floresta
	MT
	30
	Nova Bandeirantes
	MT

	2
	Altamira
	PA
	31
	Nova Mamoré
	RO

	3
	Alto Boa Vista
	MT
	32
	Nova Maringá
	MT

	4
	Amarante do Maranhão
	MA
	33
	Nova Ubiratã
	MT

	5
	Anapu
	PA
	34
	Novo Progresso
	PA

	6
	Aripuanã
	MT
	35
	Novo Repartimento
	PA

	7
	Boca do Acre
	AM
	36
	Pacajá
	PA

	8
	Brasil Novo
	PA
	37
	Paragominas
	PA

	9
	Brasnorte
	MT
	38
	Paranaíta
	MT

	10
	Cláudia
	MT
	39
	Peixoto de Azevedo
	MT

	11
	Colniza
	MT
	40
	Nova Bandeirantes
	MT

	12
	Confresa
	MT
	41
	Pimenta Bueno
	RO

	13
	Cotriguaçú
	MT
	42
	Placas
	PA

	14
	Cumarú do Norte
	PA
	43
	Porto de Moz
	PA

	15
	Dom Eliseu
	PA
	44
	Porto dos Gaúchos
	MT

	16
	Feliz Natal
	MT
	45
	Porto Velho
	RO

	17
	Gaúcha do Norte
	MT
	46
	Querência
	MT

	18
	Grajaú
	MA
	47
	Rondon do Pará
	PA

	19
	Gurupá
	PA
	48
	Santa Carmem
	MT

	20
	Itupiranga
	PA
	49
	Santa Maria das Barreiras
	PA

	21
	Juara
	MT
	50
	Santana do Araguaia
	PA

	22
	Juína
	MT
	51
	Senador José Porfírio
	PA

	23
	Lábrea
	AM
	52
	São Félix do Araguaia
	MT

	24
	Machadinho d'Oeste
	RO
	53
	São Félix do Xingú
	PA

	25
	Marabá
	PA
	54
	Tailândia
	PA

	26
	Marcelândia
	MT
	55
	Tapurah
	MT

	27
	Medicilândia
	PA
	56
	Ulianópolis
	PA

	28
	Moju
	PA
	57
	Uruará
	PA

	29
	Mucajaí
	RR
	58
	Vila Rica
	MT



Como resultado final o Projeto prevê que as prefeituras dos municípios fiquem estruturadas, modernizados em equipamentos e conhecimento ambiental de seu território em particular. Uma vez as prefeituras conectadas entre sí e com o CENSIPAM irão atuar no monitoramento, controle e ordenamento territorial regional.

ETAPA 1 – Diagnóstico.
Atividade 1.1:Sistematizar informações dos municípios beneficiados do projeto quanto: a existência do organograma da prefeitura de secretaria municipal de meio ambiente; quantitativo de pessoal ocupado nas SEMA’s (Secretarias Estaduais de Meio Ambiente); existência de estrutura predial própria para secretaria e de disponibilidade de conectividade com a internet;projetos em desenvolvimento; contato dos secretários.

ETAPA 2 – Mapeamento dos recursos do Fundo Amazônia/ BNDES dotados para o Projeto.
Atividade 2.1:Revisar especificações dos recursos disponibilizados pelo projeto.
Atividade 2.2:Redefinir quantitativos de recursos por item apoiado.
Atividade 2.3:Redefinir especificações dos equipamentos.

ETAPA 3 – Monitoramento da implementação dos recursos.
Atividade 3.1:Elaboração de instrumento de adesão ao projeto a ser firmado com as prefeituras.
Atividade 3.2:Realização de evento com prefeitos municipais visando apresentar o projeto e discutir minuta de termo de adesão.
Atividade 3.3:Elaboração de termos de referencia de aquisição de mobiliários e equipamentos.
Atividade 3.4:Definição de modelo logístico para entrega e instalação de bens adquiridos.
Atividade 3.5:Vistoria de campo para validação da estrutura predial disponibilizada pelas prefeituras.
Atividade 3.6:Entrega e instalação de mobiliários e equipamentos.

ETAPA 4 – Atividades para implementação do Portal Operacional.
Atividade 4.1:Aquisição de software para ministrar de cursos a distância.
Atividade 4.2:Ministrar cursos de geotecnologias em formato de EAD direcionados para gestão municipal.


	2.7.3. Realização de estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia


	
[image: ]O Projeto Cartografia da Amazônia foi instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, através da portaria n° 07 de 09/06/2005, com a finalidade de cobrir os ‘vazios cartográficos’ na região,representados na figura ao lado.
O vazio cartográfico possui superfície em torno de 1,8 milhão de Km², equivalente a 21% do território nacional. Está previsto que a finalização do projetoseja no ano de 2017, com o investimento aproximado de R$ 350 milhões.

O CENSIPAM coordena o projeto que é realizado em parceria com o Exército, Aeronáutica, Marinha e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). É composto de três subprojetos: 

· Cartografia Terrestre: elaboração de mapas plani-altimétricos nas escalas de 1: 100.000 e 1: 50.000, tais como cartas topográficas, orto-imagens, modelos digitais de superfície e do terreno e mapas de estratificação vegetal;
· Cartografia Náutica: consiste na atualização contínua da cartografia náutica das principais hidrovias da região amazônica. Considerando a hidro dinâmica dos rios amazônicos, o projeto visa o conhecimento preciso e atualizado dos leitos e calhas dos rios, possibilitando, desta forma, melhoria na segurança da navegação.
· Cartografia Geológica: levantamento de informações geológicas que permitam caracterizar o potencial econômico de ocorrências, depósitos, distritos e províncias minerais da região, além de promover o conhecimento sobre a gênese de depósitos já conhecidos. Além da elaboração de cartas geológicas nas escalas de 1:100.000 e 1:250.000, estão previstos também outros produtos gerados pelos levantamentos aerogeofísicos, tais como: mapas e dados magnetométricos  e gamaespectrométricos.

O Projeto permitirá aos órgãos federais informações que vão apoiar o desenvolvimento e a proteção ambiental da região. Estes produtos têm aplicações e diversas áreas: rodovias, ferrovias, gasodutos, hidrelétricas, demarcação de terras, mineração, setor agropecuário, planejamento territorial, segurança e defesa nacional, neste caso com destaque para as áreas fronteiriças.

Definição de possíveis produtos a serem gerados com as informações existentes: serão definidos mediante a realização de testes. Para cada produto será elaborado um relatório técnico contendo, no mínimo, a descrição da metodologia utilizada, a identificação de outras metodologias e produtos possíveis e a discussão dos resultados obtidos.

ETAPA 1 – Diagnóstico e Identificação de fundos e parcerias interinstitucionais.
Atividade 1.1:Diagnóstico das aplicações.
Atividade 1.2:Diagnóstico das Cartografias terrestre, náutica e geológica.

ETAPA 2 - Identificação de aplicações, testes e elaboração de produtos derivados.
Atividade 2.1:Definição de possíveis produtos a serem gerados com as informações existentes.
Atividade 2.2:Identificação das principais demandas das entidades públicas nacionais e internacionais.

ETAPA 3 - Produção de bases homogêneas e divulgação de produtos a partir das imagens entregues pelo exército
Atividade 3.1:Sistematizar as imagens em base única;
Atividade 3.2:Arquitetura do banco de dados das imagens entregue e produtos derivados;
Atividade 3.3:Incorporação das bases em sistema digital de visualização e análise.
Atividade 3.4:Utilização e recebimento e processamento de imagens do exército.



	2.7.4. Elaboração de estudos em meio ambiente e mudanças climáticas


	Este ítem prevê o desenvolvimento de duas atividades. Primeiramente prevê a implementação de ações de pesquisa e desenvolvimento que promovam o fortalecimento de Centros de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia nos Centros Regionais do CENSIPAM, localizados em Belém, Manaus e Porto Velho.
Por outro lado, além de desenvolver aplicações para os produtos derivados do imageamento por radar o projeto prevê a elaboração de projeto voltado para a avaliação de biomassa das áreas do ‘vazio cartográfico’.  Determinar a fixação de carbono das florestas para ser utilizado como um mecanismo compensatório em função da emissão de CO2 na atmosfera. Os cálculos de biomassa na região mapeada serão realizados tomando por base a diferenças de respostas encontradas nas imagens banda X (detecta o topo do dossel florestal) e a banda P (perpassa o dossel florestal, atingindo o solo) dos sensores radar utilizados no Projeto Cartografia da Amazônia. 

O estudo deverá aprimorar os Índices de Fixação de Carbono existente para a região. Os resultados serão correlacionados com outras informações bibliográficas, tais como, as de inventários florestais, as de estudos fito fisionômicos já realizados para a região a ser escolhida, e as de estudos de avaliação de biomassa executados em florestas tropicais

Composição de parcerias interinstitucionais para o intercâmbio de informações e o desenvolvimento de ações: serão executadas parcerias com órgãos de referência, como, INPE, IBAMA, OTCA, ANA entre outras.

ETAPA 1 – Diagnóstico.
Atividade 1.1:Identificação e caracterização das áreas de interesse para o CENSIPAM

ETAPA 2 – Projeto de valoração de florestas para o Mercado de carbono.
Atividade 2.1:Síntese das imagens para a área mapeada e cálculo de biomassa. Elaboração de medições nas áreas mapeadas voltadas para fixação de carbono e a emissão de CO2 na atmosfera;
Atividade 2.2:Discussão dos resultados;

ETAPA 3 – Ações que promovam o fortalecimento dos Centros Regionais (CR’s) do SIPAM nas áreas de Climatologia e Meteorologia.
Atividade 3.1:Identificação dos problemas;
Atividade 3.2:Propostas de aperfeiçoamento e nivelamento dos produtos nos CR’s.

ETAPA 4 – Identificação de fundos e parcerias interinstitucionais
Atividade 4.1:Identificação de fundos para as áreas de interesse do projeto;
Atividade 4.2:Gestão para o desenvolvimento de parcerias;
Atividade 4.3:Recomendações para continuidade do projeto.
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ANEXO III –PLANO DE METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO


	3. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO



	3.1. - Título do projeto:
	3.2. Período de Execução:

	Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtos de Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia.
	3.3. Início:
03/ 03/ 2014
	3.4. Término:
31/03/2017



	3.5. Projeto
	3.6. Etapa
	3.7. Especificação das Atividades
	3.8. IndicadorFísico
	3.9. Período de Execução

	
	
	
	3.8.1 Un. de Medida
	3.8.2 Qtde
	3.9.1 Início
	3.9.2 Término

	2.5.1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM. 
	1.  Diagnóstico
	Levantamento da experiência acumulada do SIPAM/ Estudo das principais geotecnologias e insumos (satélites, sensores, imagens) disponíveis no mercado mundial e suas aplicações/Identificação das principais metodologias usadas para identificação de desmatamento e outros usos do solo com imagens de radar.
	%
	6,5
	Mar/14
	Out/14

	
	2. Organização de seminário sobre mapeamento por Radar em regiões tropicais
	Definir conteúdo e objetivos do seminário/ Definição de local, datae planejamento financeiro do evento/ Contato com técnicos e pesquisadores do Brasil e exterior/ Definição do local do evento e aquisição de passagens, emissão de diárias, reserva de hotel, empresa de tradução, Buffet, insumos entre outros./ Documento síntese do evento, resultados obtidos. Gestão e continuidade do projeto.
	%
	7,3
	Jun/14
	Mai/15

	
	3. Mapeamento em área piloto
	Realização de projetos teste em diferentes regiões da Amazônia/ 
Áreas de aplicação/ Interpretações automáticas.
	%
	6,4
	Jun/15
	Nov/15

	
	4. Desenvolvimento do D-SAR
	Definição da metodologia a ser utilizada no D-SAR/ Análise do custo-benefício da implantação de um banco de dados de imagens de radar no CENSIPAM/ Definição dos tipos de imagem de radar a serem utilizadas, incluindo suas resoluções/ Recomendações para continuidade do projeto.
	%
	19,8
	Nov/15
	Mar/17

	Subtotal
	 %
	40
	

	2.5.2. Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde

	1.  Diagnóstico da estrutura municipal de meio ambiente
	Sistematizar informações dos municípios beneficiados do projeto quanto: a existência do organograma da prefeitura de secretaria municipal de meio ambiente; quantitativo de pessoal ocupado na SEMA; existência de estrutura predial própria para secretaria e de disponibilidade de conectividade;  projetos em desenvolvimento; contatos dos secretários
	%
	4,3
	Mar/14
	Jun/14

	
	2.  Mapeamento dos recursos doFundo Amazônia/ BNDES dotados para o Projeto
	Revisar especificações dos recursos disponibilizados pelo projeto/ Redefinir quantitativos de recursos por item apoiado/ Redefinir especificações dos equipamentos.
	%
	3,4
	Mar/14
	Jun/14

	
	3. Monitoramento dos implementação dos recursos
	Elaboração de instrumento de adesão ao projeto a ser firmada com as prefeituras/ Realização de evento com prefeitos municipais visando apresentar o projeto e discutir minuta de termo de adesão/ Elaboração de termos de referencia de aquisição de mobiliários e equipamentos/ Definição de modelo logístico para entrega e instalação de bens adquiridos/ Vistoria de campo para validação da estrutura predial disponibilizada pelas prefeituras/ Entrega e instalação de mobiliários e equipamentos
	%
	6,5
	Mar/14
	Mar/ 15

	
	4.  Atividades para a implementação do Portal Operacional.
	Aquisição de software para ministrar de cursos a distância/ Ministrar cursos de geotecnologias em formato de EAD direcionados para gestão municipal
	%
	7,8
	Mar/15
	Mar/17

	Subtotal
	 %
	22
	

	2.5.3. Realização de estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia


	1. Diagnóstico das aplicações
	Levantamento da situação atual do projeto/ Diagnóstico das Cartografias terrestre, náutica e geológica.
	%
	5,5
	Mar/14
	Dez/14

	
	2. Identificação de aplicações, testes e elaboração de produtos derivados.
	Definição de possíveis produtos a serem gerados com as informações existentes/ Identificação das principais demandas das entidades públicas nacionais e internacionais.
	%
	7,6
	Jan/15
	Set/15

	
	3. Produção de bases homogêneas e divulgação de produtos a partir das imagens entregues pelo exército
	Sistematizar as imagens em base única;
Incorporação das bases em sistema digital de visualização e análise;
Recebimento e processamento de imagens do exército.
	%
	3,9
	Mar/14
	Mar/17

	Subtotal
	%
	17
	

	2.5.4. Elaboração de estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas


	1. Diagnóstico
	Identificação e caracterização das áreas de interesse para o CENSIPAM.
	%
	1,6
	Mar/14
	Agot/15

	
	2.  Projeto de valoração de florestas para o Mercado de carbono.
	Síntese das imagens para a área mapeada e cálculo de biomassa;
Elaboração de medições nas áreas mapeadas voltadas para fixação de carbono e a emissão de CO2 na atmosfera.
Discussão dos resultados.
	%
	4,5
	Mai/15
	Abr/16

	
	3.  Ações que promovam o fortalecimento dos Centros Regionais (CR’s) do SIPAM nas áreas de Climatologia e Meteorologia.
	Identificação dos problemas/ Propostas de aperfeiçoamento e nivelamento dos produtos nos CR’s.
	%
	11,7
	Mar/16
	Mar/17

	
	4.  Identificação de fundos e parcerias interinstitucionais 
	Identificação de fundos para as áreas de interesse do projeto/ Gestão para o desenvolvimento de parcerias/ Recomendações para continuidade do projeto.
	%
	
3,2


	Jun/17
	Mar/17

	Subtotal
	%
	21
	

	Total
	%
	100
	31/03/2017
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ANEXO IV–PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FASES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO


	4. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO




	4.1 - Título do projeto:
	4.2 Período de Execução:

	Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtos
de Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia
	4.3 Início:
03/ 03/ 2014
	4.4 Término:
31/03/2017

	O Plano de Aplicação financeira será realizado em três fases (I a III) para cobrir o detalhamento orçamentário por rubricas, que inclui, entre outros, a contratação de serviços de terceiros de pessoa física e/ou jurídica, para a execução e desenvolvimento das atividades referentes aos produtos deste plano de trabalho, requerendo profissionais com os seguintes perfis:

4.5 Qualificação da Equipe Técnica
a) Coordenador para o Projeto D-SAR e Cartografia da Amazônia: Engenheiro/ Geógrafo ou área afim com no mínimo 10 (dez) anos de experiência profissional;
b) Coordenador para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde.Engenheiro/ Geógrafo ou área afim com no mínimo 10 (dez) anos de experiência profissional;
c) Coordenador para o Projeto Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Engenheiro/ Geógrafo ou área afim com no mínimo 05 (cinco) anos de experiência profissional;
d) Engenheiro/ Geógrafo ou área afim com no mínimo 03 (cinco) anos de experiência profissional
e) Engenheiro/ Geógrafo ou área afim;
f) Engenheiro/ Geógrafo ou área afim;
g) Bolsista(s): trata-se da utilização de bolsistas, alunos de Engenharia, Geografia ou área afim, nos níveis de graduação e mestrado.



	4.6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA FASE I

	PARTÍCIPES
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL

	RECEBEDOR/UFRJ
03 de Março/2014
	
	· Pagamento da equipe técnica;
· Infraestrutura, equipamentos, despesas diversas, coordenação acadêmica e operacional qualificada para desenvolvimento dos estudos.
· Suprimento de materiais de consumo (cópias, impressões, papel, etc.);
· Pagamento de diárias, passagens, aluguel de veículos.
	1.000.000,00

	TOTAL GERAL
	1.000.000,00



	4.7 PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA FASE II

	PARTÍCIPES
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL

	RECEBEDOR/UFRJ
02 de Março/2015
	
	· Pagamento da equipe técnica;
· Infraestrutura, equipamentos, despesas diversas, coordenação acadêmica e operacional qualificada para desenvolvimento dos estudos.
· Suprimento de materiais de consumo (cópias, impressões, papel, etc.);
· Pagamento de diárias, passagens, aluguel de veículos.
· Organização do Seminário “Mapeamento por Radar em Regiões Tropicais”; custos com telefone, passagens, diárias, tradução, entre outros.
	1.000.000,00

	TOTAL GERAL
	1.000.000,00



	4.8 PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA FASE III

	PARTÍCIPES
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL

	RECEBEDOR/UFRJ
01 de Março/2016
	
	· Pagamento da equipe técnica;
· Infraestrutura, equipamentos, despesas diversas, coordenação acadêmica e operacional qualificada para desenvolvimento dos estudos.
· Suprimento de materiais de consumo (cópias, impressões, papel, etc.);
· Pagamento de diárias, passagens, aluguel de veículos, material gráfico, buffet etc.
	1.000.000,00

	TOTAL GERAL
	1.000.000,00



	4.9 DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO POR RUBRICAS E CONSOLIDADO DAS FASES I, II, III

	Rubricas
	Valor (R$)

	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
	

	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
	

	Passagens Aéreas/ Deslocamentos Nacionais e Internacionais
	

	Diárias Nacionais e Internacionais
	

	Material de Consumo
	

	Total
	3.000.000,00



5


PLANO DE TRABALHO – TCTF 01/2014
 (
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM
) (
PLANO DE 
TRABALHO
)

	
ANEXO V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


	5. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO



	5.1. Título do Projeto
	5.2. Período de Execução

	Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtos de Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia.
	5.5 Início:
03/ 03/ 2014
	5.4 Término:
31/03/2017


 (
5.
3
. Valores d
a
 Concedente (R$ 1.00)
)
	5.4. FASE I – de 03/2014 a 03/2015

	Projeto
	Etapa
	mar/14
	abr/14
	mai/14
	Jun/14
	jul/14
	ago/14

	1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM
	1.1
	1.000.000,00
	
	
	
	
	

	
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	
	
	
	
	

	2. Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde
	2.1
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	
	
	
	
	
	

	
	2.4
	
	
	
	
	
	

	Projeto
	Etapa
	set/14
	out/14
	nov/14
	dez/14
	jan/15
	fev/15

	1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM
	1.1
	
	
	
	
	
	

	
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	
	
	
	
	

	2. Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	
	
	
	
	
	

	
	2.4
	
	
	
	
	
	



	5.4. FASE II – de 03/2015 a 03/2016

	Projeto
	Etapa
	mar/15
	abr/15
	mai/15
	Jun/15
	jul/15
	ago/15

	1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM
	1.1
	
1.000.000,00
	
	
	
	
	

	
	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	
	
	
	
	
	

	2. Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde
	2.4
	
	
	
	
	
	

	3. Realização de estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia
	3.1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2
	
	
	
	
	
	

	
	3.3
	
	
	
	
	
	

	4. Elaboração de estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
	4.1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2
	
	
	
	
	
	

	
	4.3
	
	
	
	
	
	

	
	4.4
	
	
	
	
	
	

	Projeto
	Etapa
	set/15
	out/15
	nov/15
	dez/15
	jan/16
	fev/16

	1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM
	1.3
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	
	
	
	
	

	2. Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde
	2.4
	
	
	
	
	
	

	3. Realização de estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia
	3.1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2
	
	
	
	
	
	

	
	3.3
	
	
	
	
	
	

	
	4.2
	
	
	
	
	
	

	
	4.3
	
	
	
	
	
	

	
	4.4
	
	
	
	
	
	



	5.4. FASE III – 03/2017

	Projeto
	Etapa
	mar/16
	abr/16
	mai/16
	Jun/16
	jul/16
	ago/16
	set/16

	1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM
	1.3
	1.000.000,00
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	
	
	
	
	
	

	2. Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde
	2.4
	
	
	
	
	
	
	

	3. Realização de estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia
	3.3
	
	
	
	
	
	
	

	4. Elaboração de estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4
	
	
	
	
	
	
	

	Projeto
	Etapa
	out/16
	nov/16
	dez/16
	jan/17
	fev/17
	Mar/17
	-

	1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM
	1.4
	








	
	
	
	
	
	-

	2. Apoio técnico para o Projeto de Fortalecimento da Gestão Ambiental dos Municípios do Arco Verde
	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4
	
	
	
	
	
	
	

	3. Realização de estudo das potencialidades do Projeto Cartografia da Amazônia
	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3
	
	
	
	
	
	
	

	4. Elaboração de estudos em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4
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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO


	6. CRONOGRAMA FÍSICO DOS PROJETOS



	6.1. Título do Projeto
	6.2 Período de Execução

	Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtos de Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia.
	6.3 Início:
03/ 03/ 2014
	6.4 Término:
31/03/2017




[bookmark: _GoBack]6.5. Cronograma físico dos projetos.
	PROJETO
	ETAPA
	ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
	MESES

	
	
	
	12 meses
	12 meses
	12 meses

	
	
	
	Mar. a Dez. 2014
	Jan. a Dez. 2015
	Jan. a Dez. 2016
	Mar. a Abr. 2017

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	2.5.1. Realização de estudos voltados para a implantação do D -SAR no CENSIPAM
	1.  Diagnóstico
	1.1
	Experiência acumulada do SIPAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2
	Estudo das principais geotecnologias e insumos (satélites, sensores, imagens) disponíveis no mercado mundial e suas aplicações;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3
	Identificação das principais metodologiasusadas para identificação de desmatamento e outros usos do solo com imagens de radar.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Organização de seminário sobre mapeamento por Radar em regiões tropicais
	2.1
	Definir conteúdo e objetivos do seminário
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.2
	Definição de local, datae planejamento financeiro do evento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3
	Contato com técnicos e pesquisadores do Brasil e exterior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4
	Definição do local do evento e aquisição de passagens, emissão de diárias, reserva de hotel, empresa de tradução, Buffet, insumos entre outros.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5
	Documento síntese do evento, resultados obtidos. Gestão e continuidade do projeto.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Mapeamento em área piloto
	3.1
	Realização de projetos teste em diferentes regiões da Amazônia
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PLANO DE TRABALHO – TCTF 01/2014
 (
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM
) (
PLANO DE TRABALHO
)

	
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE


	6. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO



	6.1. Título do Projeto
	6.2 Período de Execução

	Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtos de Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia.
	6.3 Início:
03/ 03/ 2014
	6.4 Término:
31/03/2017




	
Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto a Secretaria de Portos da Presidência da República para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta e indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Rio de Janeiro,dede 2014.




_____________________________________

	Proponente









6.3 - Declaração


OBSERVAÇÕES:

1. Utilizar os recursos do objeto da descentralização, na execução da ação, conforme a legislação vigente;
2. O saldo dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados pelos órgãos ou entidades proponentes, até 31/12 de cada ano, deverá ser devolvido ao ________ em data anterior aquela anualmente estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para o encerramento do correspondente exercício financeiro;
3. O monitoramento da execução referente à ação _____________________ será realizado por meio de relatórios periódicos, consolidados _____________________________________________;
4. A prestação de contas dos créditos descentralizados deverá integrar as contas anuais dos órgãos ou entidades beneficiários dos recursos, a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo;
5. Permiti, a qualquer tempo, a verificação física da execução do objeto do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário.

PLANO DE TRABALHO – TCTF 01/2014
 (
PLANO DE TRABALHO
) (
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM
)

	
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DA CONCEDENTE


	7. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO




	7.1. Título do Projeto
	7.2 Período de Execução

	Estruturação, desenvolvimento e aplicação de produtos de Geoinformação e Gestão Ambiental no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia.
	7.2.1 Início
Julho 2011
	7.2.2 Término
Fevereiro 2014



 7.3 – Declaração
 (
Declaração da Concedente
)


 (
Autorizo a descentralização do(s) crédito(s) orçamentário(s), nas condições propostas, ficando o Dirigente do Órgão/Entidade proponente autorizado a fazer constar nos processos licitatórios e contratos que os recursos para cobertura das despesas inerentes a exercícios futuros, relativos à ação descrita no Cronograma de Execução deste Termo, 
estão contemplados no Plano Plurianual e serão oportunamente descentralizados para o Órgão
/Entidade solicitante, nas mesmas condições ora convencionadas.
Brasília,          de                                   de 201
4.
                                                                                         _____________________________
                                                                                                               Concedente
)
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